

SỞ Y TẾ NINH BÌNH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

Số: 1077/QĐ-BVĐK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày 18 tháng 06 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai quyết toán dự án hoàn thành năm 2019

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Luật Phòng chống tham nhũng số 55/2005/QH11; Căn cứ Luật số 27/2012/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11;

Căn cứ Quyết định số 120/QĐ-STC ngày 03/06/2019 của Sở Tài chính Ninh Bình về việc Phê duyệt quyết toán Công trình "Cải tạo, mở rộng nhà xạ trị Bệnh viện Đa khoa tỉnh";

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính Kế toán,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Công bố công khai quyết toán dự án hoàn thành năm 2019 – Công trình "Cải tạo, mở rộng nhà xạ trị Bệnh viện Đa khoa tỉnh" (theo các biểu đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng Phòng Tài chính Kế toán và các khoa, phòng liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này. / *ĐV*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu :VT, TCKT



Phạm Văn Hiệp

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH NĂM 2019


(Kèm theo Quyết định số 1077/2019 ngày 18/06/2019 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Tổng mức vốn vốn ĐT được duyet	Giá trị đề nghị quyết toán của chủ đầu tư	Giá trị quyết toán được duyet	Chênh lệch	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7
	Tổng số	9.199,1410	9.178,9987	9.061,0220	117,9767	
I	Vốn thiết kế quy hoạch					
	1 Dự án ...					
II	Vốn chuẩn bị đầu tư					
	1 Dự án ...					
III	Vốn thực hiện dự án					
A	Dự án nhóm A					
	1 Dự án ...					
B	Dự án nhóm B					
	1 Dự án ...					
C	Dự án nhóm C	9.199,141	9.178,999	9.061,022	117,977	
	Dự án: Cải tạo, mở rộng Nhà xạ trị Bệnh viện ĐK 1 tỉnh	9.199,141	9.178,999	9.061,022	117,977	
	Trong đó NSNN	9.075,000	8.977,834	8.977,834		
	Trong đó nguồn thu tại BV	124,141	201,165	83,188		

Ngày 18 tháng 06 năm 2019

TỔNG TRƯỞNG ĐƠN VỊ



GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Hiệp